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Planer oder OE schickt das LV inklusive 
der Anlagen an zavs@ladadi.de

Ablauf bis zur Veröffentlichung
Die ZAvS bereitet das LV inkl. 
Anlagen zur 1. Prüfung, 
durch den Projektleiter, vor

Das LV wird per Mail an den Projektleiter zur 
1. Prüfung übersandt

(keine inhaltliche Prüfung durch ZAvS)

Projektleiter trägt seine Änderungswünsche
ein und leitet es zur VOB/VOL‐Prüfung an 
die ZAvS weiter

Die ZAvS prüft das LV inkl. Anlagen, 
ändert es ggf. ab oder schickt es zur 
Überarbeitung an den Planer zurück

Das überarbeitete LV wird zur 2. Prüfung an die 
ZAvS übersandt. Anhand des Übergabescheins 
werden die EVM‐Formblätter erstellt und die 
fertigen Unterlagen auf der Vergabeplattform 
eingestellt

Der Planer und Projektleiter bekommt 
einen Rücklauf mit den Unterlagen die 
veröffentlicht wurden!
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Ablauf  Angebotsphase

Die 
ZAvS…

…stellt die
Unterlagen auf der 

Vergabeplattform ein

…veröffentlicht in der Presse

…setzt von der Homepage einen Link zu den 
Unterlagen auf der Vergabeplattform

…veröffentlicht in der HAD/Tender
(Hessische Ausschreibungsdatenbank/EU)

…nimmt zentral alle eingehenden Bieteranfragen und Anmerkungen entgegen, 
lässt sich diese von der entsprechenden Organisationseinheit beantworten und 

veröffentlicht die Beantwortung oder tauscht Unterlagen auf der Vergabeplattform aus
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Die Submission sowie die 1. formale und rechnerische
Prüfung findet bei der Submissionsstelle statt

Ablauf nach der Submission

Die ergänzende formale 
Prüfung erfolgt durch die ZAvS

Anschließend werden die Unterlagen zur 
fachtechnischen Prüfung und Wertung 
an die entsprechende OE übergeben

(ggf. sind Nachweise etc. zu fordern!)

Die OE erstellt einen Vergabevorschlag

Die ZAvS prüft den Vergabevorschlag
und gibt diesen frei

Nach Freigabe des Vergabevorschlags durch die OE oder 
deren Vorgesetzte verschickt die ZAvS die Informations‐
und Absageschreiben und übergibt die Unterlagen an die 
OE – Die Auftragsvergabe wird 
auf der HP eingestellt
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